

バンデグラフ運転予定(2004)

2004.5.17

4月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
				⋮	⋮	⋮
4	5	6	7	8	9	10
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11	12	13	14	15	16	17
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
18	19	20	21	22	23	24
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
25	26	27	28	29	30	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

マシンメンテ

d

3He

p

4He

5月

日	月	火	水	木	金	土
						1
						⋮
2	3	4	5	6	7	8
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
9	10	11	12	13	14	15
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
16	17	18	19	20	21	22
⋮	⋮	⋮	⋮	3.0 MeV, 3He, II コース		
23	24	25	26	27	28	29
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
30	31					
⋮	⋮					

マシンメンテ

d

3He

p

4He

バンデ予定 page2

2004.5.31
2004.7.6改
2004.7.10改

6月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
				3.0 MeV, 3He, IIIコース		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

d 3He p 4He

7月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
			3.0 MeV, 3He, IIIコース			
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

マシンメンテ d 3He p 4He

8月、9月運転なし

マシンメンテ のみ

バンデ予定 page4

2004.10.1

.11.11改

10月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
					3.0 MeV, p, IIIコース	
3	4	5	6	7	8	9
	マシンメンテ					
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31		マシンメンテ		d	3He	p
						4He

11月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
				マシンメンテ		
7	8	9	10	11	12	13
	内部ビーム, p				1.5 MeV, d, IIIコース	
14	15	16	17	18	19	20
				1.5 MeV, d, IIIコース		
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

マシンメンテ d 3He p 4He

バンデ予定 page5

2005.3.9

2005.3.11改

2005.3.14改

2005.3.30改

1 2月 - 2月間マシン運転なし

マシンメンテ のみ。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
		マシンメンテ		p		3.0 MeV, 3He, IIIコース
13	14	15	16	17	18	19
			3.0 MeV, 3He, IIIコース			
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
			3.0 MeV, p, IIIコース			

マシンメンテ

d

3He

p

4He